刘仁八镇冠塘港桥、刘垅桥、吴龙畈桥、邹文桥、下纪新屋桥、下纪桥、下纪老屋桥危桥改造项目

支出绩效自评报告

一、基本情况
（一）项目单位基本情况。
刘仁八镇危桥改造共计7座危桥，其中5座为拆除重建、2座为维修加固，7座危桥中已有6座桥梁完成交工验收，有1座桥梁未交工验收，6座已交工验收的危桥共需金额684.12万元，实际已支出239.2万元。资金来源为上级财政奖补资金和其他资金组成。在项目建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理。明确规范管理，强化责任，做到未雨绸缪，防患于未然，及时整治了隐患公路桥梁，全面提升了乡村道路安全保障水平，更好的方便群众安全出行，推动产业发展，助力乡村振兴。
（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。
　　1、数量指标：7座桥梁已全部建设完工，已完成6座桥梁交工验收，有1座桥梁未交工验收，投资总额684.12万元，实际已支出239.2万元。

　　2、质量指标：桥梁质量（危桥改造完成的按时性和达标性），90%按时和达标完成通过竣工验收。

　　3、时效指标：完成时间2023年4月31日。

　　4、成本指标：维修材料费、人工费、管理费等根据年度市政府下达计划项目而定。

　　5、经济效益指标：不以盈利为目的。

　　6、社会效益指标：及时整治隐患公路，全面提升乡村道路安全保障水平，直接受益人群覆盖周边乡镇群众及过往村民。

　　7、可持续影响指标：危桥改造将满足未来10-20年群众出行要求，预计使用20年，逐步提升村道路安全保障水平。

8、服务对象满意度指标：桥梁建设所在地周边乡镇群众及过往村民，人民群众对危桥改造工作的满意度达100%。

二、绩效自评工作开展情况
我镇作为项目牵头单位和预算执行单位，对本次绩效评价以项目主体为原则，从危桥改造项目投入、过程、产出、效果等指标对实施单位进行评价。对设定的各项评价指标和指标内容明确了绩效标准和评价方法。自评过程中，以评价单位设定的各项评价指标为中心，围绕各项评价指标通过材料收集、现场评价等过程开展评价。
三、综合评价结论
根据项目绩效评价指标表内容进行自评，只有一座桥未按建设计划要求实现交工验收，各项指标内容完成良好，自评结果为98分。
四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
1、项目资金到位情况分析。按照市政府、市交通局、市财政局相关文件依据，共收到上级专项资金147.8万元、其他资金91.4万元，共计239.2万元已全部支出。
2、项目资金执行情况分析。维修材料费、人工费、管理费严格按照下达建设计划和相关项目建设规定列支，截至2022年拨付桥改造费用239.2万元。
3、项目资金管理情况分析。该系列项目的工程施工单位采用公开招标，设计、造价、监理单位的确定均严格按照政府采购程序执行，委托有资质的监理公司负责工程质量与进度的管理。
（二）项目绩效指标完成情况分析。
1、产出指标完成情况分析。加固改造危桥19延米，桥面面积95平方米，拆除重建危桥109.2延米，桥面面积9144平方米。

2、效益指标完成情况分析。结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，组织各县区编制项目建设计划，并组织专人进行现场核勘，避免虚报、假报项目。项目实施过程中加强监督管理。整个过程严格执行相关项目建设和财务管理制度，监管措施完备有效。
3、满意度指标完成情况分析。刘仁八镇三策村冠塘港桥；腰村村刘垅桥、邹文桥、吴龙畈桥；下纪村下纪新屋桥、下纪老屋桥、下纪桥合计共7座桥完成危桥改造，方便群众出行，推动产业发展，助力乡村振兴，同时群众生命安全得到保障。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
（一）绩效目标未完成原因。
由于我镇财力薄弱，项目前期建设费用筹措不能及时到位，项目管理方面的问题导致还有1座桥梁未能及时完成交工验收工作。

下一步改进措施。

 结合交通扶贫攻坚任务，切实解决人民群众出行难的问题，项目实施过程中加强监督管理。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评结果作为项目验收结果将在公开栏予以公示，接受大家监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验。
在本次危桥改造项目自评工作中，完成了项目资金投入使用、过程管理监控、项目产出承担完成各项社会公益性工作、项目经济效益和社会效益及可持续效益等指标工作，该项目对方便当地人民群众生活和出行有重要意义。

（二）绩效自评存在的问题。
无。

（三）解决问题的建议。
建议进一步加大督促协调，争取尽快按质如期完成交工验收工作和资金筹措。

八、其他需说明的问题
无。　

                                              2023年6月26日
