
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础建设项目
项目单位        大冶市刘仁八镇人民政府              

主管部门        大冶市刘仁八镇人民政府              
评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
二〇二三年六月十八日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	曹茂东
	电话
	13886463058
	项目联系人
	余素芳
	电话
	13972800438

	地址
	大冶市刘仁八镇八角亭村
	项目属性
	常年性□   一次性(   阶段性□

	项目计划起止时间
	2021年2月至2021年12月
	项目实际执行时间
	2021年6月至2021年12月

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	150
	90
	90

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	150
	90
	90

	项目主要工作内容
	“龙凤山果蔬特色小镇”创建工作于2020年9月通过了备案、立项等相关手续。“刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础建设项目”是“龙凤山果蔬特色小镇”创建中的基础设施建设配套项目。项目建设目的是为“龙凤山果蔬特色小镇”创建打好前期基础。资金投向主要是投入“刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础项目”建设，项目建设财务管理项目资金专款专用，项目管理制度齐全、建设进展顺利。项目主要建设内容有：
拓宽景区道路；

公路基础设施建设；
山体降坡；
铺设泄洪管道等路基管网工作。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	成本目标：项目初期概算建公路10公里；

时效目标：建设时间为2021年6月至2021年12月；
质量目标：按设计要求达到相关标准；
质量指标
：基础设施完善程度符合要求；

效益目标：项目建成投产后增收200万元。社会效益：带动20人就业。



	成本目标：项目初期概算建公路10公里；建设期间通过规划建设不断调整，减少了公路建设路程。

时效目标：按时按期完成项目建设；
质量目标：项目建设全部达标。

效益目标：项目建成投产后增收206万元；

社会效益：完成带动25人就业。



	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	0
	

	1
	2022年1月25日
	收大冶市发展和改革局拨果蔬小镇奖补资金
	90
	90
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	90
	90
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	90
	

	1
	2022.1.26
	拨付龙凤山果蔬小镇项目资金
	90
	90
	0
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	90
	90
	0
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、项目建设执行到位、按期完成
	2
	目标明确，到位
	2

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金相关管理制度健全，资金落实到位
	2
	符合要求
	2

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	真实、完整
	2

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全并落实到位
	2
	符合要求
	2

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	到位率100%
	3
	资金落实到位
	3

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	使用率100%
	3
	符合要求
	3

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	符合要求
	3

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	与预算基本要少，严格把关，

没有支出不合理铺张浪费。
	3
	符合要求
	3

	时效指标
	年度完成时间
	20
	严格按照计划执行
	10
	按照计划执行
	10

	成本指标
	成本控制量
	
	资金概算408万元，实际支出264.01万元，比预算少133.99万元(按公路建设实际长路付费)
	8
	成本控制良好
	8

	数量指标
	项目完成量
	30
	100%
	15
	按质按时完成

建设任务
	15

	质量指标
	项目建设达标程度
	
	全部达标
	15
	达标
	15

	经济效益
	投产后增收
	30
	投产后年增收208万元，比原定增收200.96万元多出7.04万元。
	9
	达标略超
	9

	社会效益
	带动周边农户生产及就业
	
	安置就业25人，比原定20人多出5人。
	5
	达标略超
	5

	环境效益
	周边污物排放
	
	符合环保要求
	5
	保护环境措施

需一步完善
	5

	可持续影响
	产业链打造
	
	完善
	5
	基本完善
	5

	服务对象满意度
	周边农户满意度
	
	95%
	5
	有待提高
	5

	合计
	—
	100
	—
	97
	—
	97


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础建设项目

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	10
	20
	30
	29
	97
	优

	存在的问题及建议
	做好公路两旁山体保护工作，注意山体滑坡；

2、做好道路两边绿化工作；

3、建设好停车场，并做好与之配套建设工作。

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	曹茂东
	人大主席
	大冶市刘仁八镇人民政府
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	刘仁八镇果蔬小镇龙凤山景区道路拓展基础建设项目

	项目负责人
	曹茂东
	电话
	13886463058
	项目联系人
	余素芳
	电话
	13972800438

	问题整改情况
	已做好山体保护工作，较好地保护了公路两旁的山体；

2022年上半年道路两旁已开始植树，目前公路绿化工作进展比较顺利；

3、龙凤山南门也在开始修建停车场，解决了1公路建设好后的泊车难问题。

	结果应用情况
	1、公路建设好后，由于山体保护较好，遇大风大雨没有出现山体滑坡泥石流现象；

2、目前公路两旁树苗已成活，绿化工作已有结果；

3、目前龙凤山南门停车场建设工作已经启动，预计下半年建成投付使用。

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


