
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称：冠塘港桥、刘垅桥、吴龙畈桥、邹文桥、下纪新屋桥、下纪桥、下纪老屋桥改造工程                                  

项目单位 ：          大冶市刘仁八镇人民政府                                           

主管部门 ：             大冶市交通运输局                                          

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年6 月25 日

项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	朱从和
	电话
	13886460012
	项目联系人
	邹兰喜
	电话
	13872060476

	地址
	大冶市刘仁八镇
	项目属性
	常年性☑   一次性□   阶段性□

	项目计划起止时间
	2020年6月至2021年12月
	项目实际执行时间
	2021年6月至2022年12月

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	147.8
	147.8
	147.8

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	536.32
	91.4
	91.4

	
	合计
	684.12
	239.2
	239.2

	项目主要工作内容
	1、拆除重建冠塘港桥：全长38米，桥宽7.5米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。
2、拆除重建刘垅桥：桥长19.2米，桥宽6米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。

3、拆除重建吴龙畈桥：全长31米，桥宽9米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。
4、拆除重建下纪新屋桥：全长21米，桥宽6米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。
5、拆除新建邹文桥：全长18.2米，桥宽6米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁工程和防护工程等。
6、维修加固下纪桥：全长8米，桥宽5米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁涵洞修复工程和交通工程等。
7、维修加固下纪老屋桥：全长11米，桥宽5米。主要建设内容包括路面工程、路基工程、桥梁涵洞修复工程和交通工程等。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	整治隐患公路桥梁，更好的方便群众安全出行。

	及时整治了隐患公路桥梁，全面提升了乡村道路安全保障水平，不仅方便了群众出行，更有效的推动产业发展，助力乡村振兴。


	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	0
	

	1
	2021.12.1
	冠塘港桥建设项目奖补资金
	48
	48
	

	2
	2022.1.28
	市农村公路管理局拨2021年大冶市农村公路桥梁三年消危项目资金第二批
	79.8
	127.8
	

	3
	2022.9.14
	市交通投资有限公司拨2019年下纪村（南刘二桥）危桥改造奖补资金
	20
	147.8
	

	4
	2022.1-2022.7
	其他资金
	91.4
	239.2
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	239.2
	239.2
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	239.2
	

	1
	2022.1.30-4.24
	刘仁八镇下纪新屋桥改造工程款
	130.59
	36.56
	202.65
	

	2
	2022.1.30-4.24
	刘仁八镇邹文桥改造工程款
	93.6
	26.2
	176.45
	

	3
	2022.1.30
	吴龙畈桥改造工程款
	154.5
	40.11
	136.34
	

	4
	2022.1.30
	冠塘港桥改造工程款
	152.5
	48.00
	88.34
	

	5
	2022.1.30
	刘垅桥改造工程款
	89.7
	25.11
	63.23
	

	6
	2022.1.30
	下纪老屋桥改造工程款
	9.12
	9.12
	54.11
	

	7
	2022.9.8
	下纪村（南刘二桥）危桥改造奖补资金
	20
	20
	34.11
	

	8
	2022.7.21
	腰村村宁福桥上级奖补资金
	34.11
	34.11
	0
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	684.12
	239.2
	0
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	2
	目标明确、到位
	2

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全以及落实到位
	2
	资金全部拨付，制度有待进一步健全
	2

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	真实、完整
	2

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全以及落实到位
	2
	达到要求
	2

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	到位率100%
	3
	预算资金到位
	3

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	使用率100%
	3
	资金到位
	3

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	达到要求
	3

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	没有支出与预算不相符费用
	3
	符合要求
	3

	时效指标
	7座危桥改造建设完成及时率
	20
	7座桥梁已完工
	20
	项目建设进行中
	20

	
	7座危桥改造验收及时率
	
	6座桥梁已完成交工验收
	
	符合要求
	

	成本指标
	超出预算率
	
	≤10%
	
	未超出预算
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	桥梁长度
	30
	146.4延米
	28
	符合要求
	28

	
	桥梁面积
	
	1009.4㎡
	
	达到目标
	

	质量指标
	验收合格率
	
	100%
	
	基本达标
	

	
	桥梁安全
	
	改善
	
	影响良好
	

	经济效益
	推动产业发展
	30
	成效显著
	30
	成效显著
	30

	
	助力乡村振兴
	
	成效显著
	
	成效显著
	

	社会效益
	缓解交通拥堵
	
	有效保障
	
	有效保障交通畅行
	

	
	方便群众出行
	
	保障
	
	方便群众出行
	

	环境效益
	通过环评，改善环境
	
	有效改善
	
	有效改善环境
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	交通状况
	
	显著改善
	
	显著改善
	

	
	使用时间
	
	≥20年
	
	长期使用
	

	服务对象满意度
	群众满意度
	
	100%
	
	村民满意度高
	

	
	上级主管部门满意度
	
	≥95%
	
	上级满意
	

	合计
	—
	100
	—
	98
	—
	98


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。
项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	冠塘港桥、刘垅桥、吴龙畈、邹文桥、下纪新屋桥、下纪桥、下纪老屋桥改造工程

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	20
	28
	30
	98
	优

	存在的问题及建议
	项目管理的问题：7座桥梁已全部建设完工，已完成6座桥梁交工验收，有1座桥梁未交工验收。

资金问题：上级奖补资金暂时没有完全到位。

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	伍清华
	刘仁八镇党委委员、副书记
	大冶市刘仁八镇人民政府
	

	
	朱从和
	刘仁八镇党委委员、副镇长
	大冶市刘仁八镇人民政府
	

	
	邹兰喜
	刘仁八镇农路办干事
	大冶市刘仁八镇人民政府
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	冠塘港桥、刘垅桥、吴龙畈、邹文桥、下纪新屋桥、下纪桥、下纪老屋桥改造工程

	项目负责人
	朱从和
	电话
	13886460012
	项目联系人
	邹兰喜
	电话
	13872060476

	问题整改情况
	镇财力薄弱，项目前期建设费用筹措不能及时到位，项目管理方面的问题导致还有1座桥梁未能及时完成交工验收工作。

	结果应用情况
	进一步加大督促协调，争取尽快按质如期完成交工验收工作和资金筹措。

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


