
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称         梁子湖流域湖堤加固工程            

项目单位          大冶市东风农场管理区              

主管部门            大冶市人民政府                 

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年 6月 8日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	熊建坤
	电话
	13597634075
	项目联系人
	熊建坤
	电话
	13597634075

	地址
	大冶市东风农场东沟闸1-4组
	项目属性
	常年性□   一次性□   阶段性■

	项目计划起止时间
	2019.3.1-2020.12.31
	项目实际执行时间
	2019.3.1-2020.12.31

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	778.27
	778.27
	778.27

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	778.27
	778.27
	778.27

	项目主要工作内容
	    2020年度梁子湖流域湖堤加固工程，项目批复投资4210.90万元，工程部分概算投资2890.13万元（其中：第一部分建筑工程概算投资2180.00万元；第二部分机电设备及安装工程概算投资53.97万元；第三部分金属结构设备及安装工程概算投资58.90万元；第四部分施工辅助工程概算投资187.80万元；第五部分独立费用概算投资409.46万元）；基本预备费概算144.51万元；移民和环境部分概算投资1176.26万元（其中：建设征地补偿概算投资821.39万元；水土保持工程概算投资279.70万元；环境保护工程概算投资75.17万元）。其中3.5公里湖堤加固治理已完成约700万元，5.37公里湖堤加固治理1271.78万元，东沟闸拆除重建211.67万元，机电部分3.74万元，临时工程38.73万元。



	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	目标：东风农场2020年度梁子湖流域湖堤加固工程，主要是加固保安湖黄金湖部分堤防及5.37公里护坡治理工程，拆除重建东沟闸，批复投资4210.90万元。其中5.37公里湖堤加固治理1271.78万元，东沟闸拆除重建211.67万元，机电部分3.74万元，临时工程38.73万元。该项目共计4200万元，分为两部分实施，一期700万，已完成，二期2190万元。

   项目建成后，将彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土。
	截止2020年12月止，已完成工程量100%，已支出工程款1077.57万元，现工程已完工，但未验收审计，2020年已支出121.41万元。工程正在验收，并实施后续相关工程。

   2020年无财政资金拨付，累计已拨付1970万元，截止2020年12月已支付项目资金2007.05万元。



	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	
	

	1
	
	支付项目工程款
	778.27
	778.27
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	778.27
	778.27
	
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	合理、按期完成
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	制度健全、专款专用
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	制度健全、落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	平时每月由农场先垫付，财政资金分上下半年两次拨入
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	支出符合专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	支出合规支付及时
	3
	
	

	时效指标
	项目执行时间
	20
	执行及时
	18
	
	

	
	项目完成时限
	
	按计划完成
	
	
	

	成本指标
	预算资金拨付使用情况
	
	按实际完成进行拨付
	
	
	

	
	农场自筹到位情况
	
	按实际完成进行配套
	
	
	

	数量指标
	完成改造户数
	30
	15户
	30
	
	

	
	基础设施配套数量
	
	三个片区
	
	
	

	质量指标
	房屋改造合格率
	
	100%
	
	
	

	
	基础设施优质率
	
	98%
	
	
	

	社会效益
	农户住房安全率
	
	100%
	
	
	

	
	群众对农场建设满意率
	
	98%
	
	
	

	环境效益
	改善农村脏乱差效果
	
	效果明显
	
	
	

	
	改善农村人居环境
	
	有效提升
	
	
	

	可持续影响
	改善农户居住安全，环境改变情况
	
	确保居住安全，提升居住环境
	
	
	

	服务对象满意度
	农户满意度
	
	100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	97
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	梁子湖流域湖堤加固工程

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	20
	30
	28
	97
	优

	存在的问题及建议
	存在的问题：梁子湖湖堤加固工程建设时间长，进度较慢，未按时间验收审计。

建议：加快验收审计进度，完善相关手续。

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	熊建坤
	管理区党委委员、副主任
	大冶市东风农场管理区
	

	
	曹善
	经济发展办主任
	大冶市东风农场管理区
	

	
	温刚
	城建办主任
	大冶市东风农场管理区
	

	
	李定
	城建办办事员
	大冶市东风农场管理区
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	梁子湖流域湖堤加固工程

	项目负责人
	熊建坤
	电话
	13597634075
	项目联系人
	熊建坤
	电话
	13597634075

	问题整改情况
	存在的问题：梁子湖湖堤加固工程建设时间长，经验收审计，最终审定金额超中标价20%。

建议：加快后期资料完善，并办理相关手续。

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


大冶市东风农场2022年度梁子湖流域湖堤加固工程

建设项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目单位基本情况。
  大冶市东风农场1953年成立，是大冶市唯一的国营农场，于2006年12月纳入湖北省农垦系统计划管理，全场总人口10751人，其中农业人口8538人。东风农场因2016年大汛，保安湖出水口至东沟闸段湖堤因年久失修，出现渗水隐患，2017年上报获批此段堤防加固项目。
（二）项目资金预算和绩效目标情况。
2022年度梁子湖流域湖堤加固工程，项目批复投资4210.90万元，工程部分概算投资2890.13万元（其中：第一部分建筑工程概算投资2180.00万元；第二部分机电设备及安装工程概算投资53.97万元；第三部分金属结构设备及安装工程概算投资58.90万元；第四部分施工辅助工程概算投资187.80万元；第五部分独立费用概算投资409.46万元）；基本预备费概算144.51万元；移民和环境部分概算投资1176.26万元（其中：建设征地补偿概算投资821.39万元；水土保持工程概算投资279.70万元；环境保护工程概算投资75.17万元）。

大冶市东风农场2022年度梁子湖流域湖堤加固工程建设项目，建设期一年，现已建设完成。
项目资金使用及管理情况

    2022年度梁子湖流域湖堤加固工程，截止2020年12月止，建筑工程及机电安装工程已完成，但未结算审计，截止2021年未收财政预算拨项目资金1970万元，2020年已支出121.41万元工程款，截止2021年12月累计支付项目资金2007.05万元，大部分资金由农场垫付。工程已验收审计，并实施后续环境保护相关工程。2023年梁子湖流域湖堤加固工程支出778.27万元。
三、项目组织实施情况

1、加强领导，确保梁子湖流域湖堤加固工程建设项目顺利实施
梁子湖流域湖堤加固工程建设项目的实施离不开东风农场党委重视、支持和群众的密切配合，近一年来，东风农场党委把梁子湖流域湖堤加固工程建设项目工作的作为重要议事日程，把实施梁子湖流域湖堤加固工程建设项目作为保障湖堤安全，改善农村人居环境的重要途径，切实加强了对梁子湖流域湖堤加固工程建设的领导，党政一把手亲自过问，分管农业水利副场长亲自抓，梁子湖流域湖堤加固工程办办公室具体管，经济发展办公室梁子湖流域湖堤加固工程建设项目的实施。

     2、增强控管手段，促进工程进度
东风农场严格按照省水利厅对项目的建设要求，做到程序不减，手续不少，管理不变，及早安排，精心实施。一是合理划分标段。通过各项分项进行政府采购招投标手续确定施工单位，分项施工，提高了工程建设速度，保证了基础设施建设项目进度。二是收取5%的项目保证金，在确保按期保质完成建设任务后才予以退还，增强了施工和建设单位实施项目的责任感和任务的紧迫感。三是灵活把握拨付预付款的时间节点，有效控制项目建设进度。

 3、构建监管体系，提高工程质量
一是坚持监理制。监理单位严格按照“四控制、两管理、一协调”的原则，实行“周汇报、月小结、季考评”，严把工程建设开工关、材料关、工序关、进度关和质量关，有效地保证了项目质量和工程进度。二是严格执行项目专管员制度。项目专管员每周到现场不少于2次，负责督进度、控质量、抓安全、保协调，实现了对危旧房改造建设项目的常态化管理。三是发动项目区群众进行义务监督，提高了农民群众监督与日后认知参与的热情。
  4、建立考评机制，推进项目管理规范化

为了进一步规范梁子湖流域湖堤加固工程建设，有效控制工程进度、质量、投资费用和施工安全农场经发办认真分析新常态下项目管理状况，积极探索新形势下梁子湖流域湖堤加固工程项目管理的新模式，加强完善项目建设考评规范化。

四、项目绩效情况

通过对该项目的实施，产生了显著社会效益，生态效益良好，特别是对彻底改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土，具有重要意义。
1、社会效益良好

该项目实施后，在当地社会引起强烈反响，群众满意度和幸福指数显剧提升，在周边乡镇也产生影响，有示范作用。

2、环保效益明显

该项目建成后，有效改善保安湖黄金湖段湖堤，确保汛期湖堤安全，保障农场一方水土、对农场新形象、新环境都有一个提升。

五、其他需要说明的问题

存在的问题：梁子湖湖堤加固工程建设时间长，进度较慢，未按时间验收审计。

建议：加快验收审计进度，完善相关手续。

六、项目评价工作情况

大冶市东风农场对项目建设过程中的相关资料有专人负责，及时进行收集整理，各项数据真实有依据，形成规范的档案资料。

为了对本项目做出客观公正的评价，本次自评小组始终坚持客观公正的原则，紧紧围绕调整农业结构，加快农业增效、农民增收这个中心，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设、高效益开发的要求，邀请农场管理区各分公司相关科室代表，通过实地察看、核查账目、走访农户、查阅资料、考评打分等方式，对整个项目从立项、资金落实、业务管理、财务管理、产出数量、产出质量、产出时效以及项目效果等各个方面进行了全面的自查和实事求是的评价，自评结果为优秀。

                                     大冶市东风农场

                                          2023年6月8日
