
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称   大广山铁矿矿山环境保护与综合治理工程                                       

项目单位   大冶市陈贵大广山矿业有限公司                     

主管部门   湖北陈贵矿业集团有限责任公司                                         

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年8月3日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	陈群俊
	电话
	13581296099
	项目联系人
	王志华
	电话
	13597683868

	地址
	大冶市陈贵镇天台山村
	项目属性
	常年性□   一次性□   阶段性☑

	项目计划起止时间
	2018年5月21日至2022年5月10日
	项目实际执行时间
	2018年12月1日

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	
	
	

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	7689
	6474
	6472

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	7689
	6473.99
	6471.50

	项目主要工作内容
	针对该项目未进行矿山环境保护与综合治理前，项目区域内因受不良地质现象影响，由于原大广山铁矿对该矿山近三十余年开采形成的露采天坑、废土堆场、矿山边坡上未经清理的孤石、危石、活石、岩石裂隙的自然风化，在强降雨或极端天气作用下，边坡容易发生滑坡、崩塌，露采天坑大面积积水，渗漏到矿山井下采场作业面，造成淹井等地质灾害的实际状况，依据武汉工程大学编制的该项目方案及可研编制报告，结合湖北省地质勘察基础工程有限公司编制的项目设计图纸；矿业集团公司按照大冶市人民政府在该项目立项批复中“防止国有资产流失”的指示，在陈贵镇人民政府的指导下，本着“回收矿产品收入必须依法依规结算，收入全额按期转入财政非税专户，严控工程费用支付关，统筹兼顾，科学治理”的原则；精心组织施工，确保工程建设质量，对露采天坑进行回填，废土堆场清方，矿山边坡上的孤石、危石等进行清理、废弃建筑屋清除、建设排水沟、蓄水池及喷灌设施、治理区域全部进行植被与绿化。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	工程施工符合工程设计相关文件的要求，质保体系健全，能按计划工期顺利完工，经验收合格，交付使用后，安全隐患已根本消除，植被与绿化效果显著，运行正常。
	矿业集团公司于2022年5月10日组织了以黄石市自规局高级工程师为该项目竣工验收组长，带领验收组成员四人，对照该项目设计图纸，进行了实地踏勘，主要对该工程施工质量，实施效果等进行验收考评，结果认定该工程施工质量达到国家现行地质灾害治理施工验收规范合格标准；符合设计初衷的要求，整体效果整齐美观，对矿业集团公司投入有限的资金，做到最大限度地减轻对矿山自然生态环境的损害，取得了合格工程与社会综合效益，表示认可。


	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2019.04.09
	回收矿产品销售收入
	100.00
	
	矿业集团陈贵农行

	2
	2019.08.06
	回收矿产品销售收入
	75.00
	
	矿业集团陈贵农行

	3
	2019.08.30
	回收矿产品销售收入
	3.9936
	
	矿业集团陈贵农行

	4
	2019.08.30
	回收矿产品销售收入
	102.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	5
	2019.09.30
	回收矿产品销售收入
	74.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	6
	2019.10.31
	回收矿产品销售收入
	106.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	7
	2019.11.29
	回收矿产品销售收入
	52.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	2019年合计
	
	512.9936
	
	

	1
	2020.01.09
	回收矿产品销售收入
	101.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	2
	2020.05.29
	回收矿产品销售收入
	126.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	3
	2020.07.31
	回收矿产品销售收入
	25.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	4
	2020.08.11
	回收矿产品销售收入
	230.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	5
	2020.08.21
	回收矿产品销售收入
	315.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	6
	2020.08.25
	回收矿产品销售收入
	50.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	7
	2020.09.02
	回收矿产品销售收入
	56.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	8
	2020.09.23
	回收矿产品销售收入
	60.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	9
	2020.09.24
	回收矿产品销售收入
	40.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	10
	2020.09.30
	回收矿产品销售收入
	350.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	11
	2020.10.30
	回收矿产品销售收入
	250.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	2020年合计
	
	1603.00
	
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2021.02.02
	回收矿产品销售收入
	120.00
	
	矿业集团陈贵农行

	2
	2021.07.01
	自筹资金
	40.00
	
	矿业集团陈贵农行

	3
	2021.07.14
	回收矿产品销售收入
	10.00
	
	矿业集团陈贵农行

	4
	2021.01.05
	回收矿产品销售收入
	170.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	5
	2021.01.19
	回收矿产品销售收入
	100.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	6
	2021.01.28
	回收矿产品销售收入
	100.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	7
	2021.04.07
	回收矿产品销售收入
	300.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	8
	2021.05.10
	回收矿产品销售收入
	100.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	9
	2021.05.13
	回收矿产品销售收入
	50.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	10
	2021.06.01
	回收矿产品销售收入
	1100.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	11
	2021.06.04
	回收矿产品销售收入
	435.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	12
	2021.07.14
	回收矿产品销售收入
	70.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	13
	2021.08.05
	回收矿产品销售收入
	110.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	14
	2021.08.05
	回收矿产品销售收入
	295.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	15
	2021.08.16
	回收矿产品销售收入
	192.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	16
	2021.08.24
	回收矿产品销售收入
	52.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	17
	2021.08.24
	回收矿产品销售收入
	193.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	18
	2021.08.24
	回收矿产品销售收入
	50.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	19
	2021.08.25
	回收矿产品销售收入
	17.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	20
	2021.11.08
	回收矿产品销售收入
	165.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	21
	2021.12.14
	回收矿产品销售收入
	39.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	2021年合计
	
	3708.00
	
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2022.01.18
	自筹资金
	42.00
	
	矿业集团陈贵农行

	2
	2022.02.24
	自筹资金
	345.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	3
	2022.03.31
	自筹资金
	39.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	4
	2022.06.20
	自筹资金
	100.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	5
	2022.06.21
	自筹资金
	113.995609
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	6
	2022.12.29
	自筹资金
	10.00
	
	大广山公司广发银行黄石支行

	2022年合计
	
	649.9956
	
	

	2019年—2022年总计
	
	6473.9892
	
	总计45笔

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	2019年拔入总额
	
	
	
	512.99
	2019年1至12月资金拔入

	1
	2019年度
	工程费用
	
	350.94
	
	

	2
	2019年度
	管理费用
	
	84.56
	
	

	2019年支出合计
	
	
	435.50
	
	

	2019年末余额
	
	
	
	77.49
	2019年12月末余额

	2020年拔入总额
	
	
	
	1603.00
	2020年1至12月资金拔入

	1
	
	工程费用
	
	883.89
	
	

	2
	
	应交税金
	
	70.00
	
	

	3
	
	管理费用
	
	73.10
	
	

	4
	
	财务费用
	
	61.38
	
	

	5
	
	营业外支出
	
	380.19
	
	

	2020年支出合计
	
	
	1468.56
	
	

	2020年末余额
	
	
	
	211.93
	2020年12月末余额

	2021年拔入总额
	
	
	
	3708.00
	2021年1至12月资金拔入

	1
	
	工程费用
	
	3342.06
	
	

	2
	
	应交税金
	
	550.00
	
	

	3
	
	管理费用
	
	7.67
	
	

	2021年支出合计
	
	
	3899.73
	
	

	2021年末余额
	
	
	
	20.20
	2021年12月末余额

	2022年拔入总额
	
	
	
	649.99
	2022年1至12月资金拔入

	1
	
	工程费用
	
	512.71
	
	

	2
	
	应交税金
	
	105.00
	
	

	3
	
	管理费用
	
	2.57
	
	

	4
	
	营业外支出
	
	47.48
	
	

	2022年支出合计
	
	
	667.76
	
	

	2022年末余额
	
	
	
	2.42
	2022年12月末余额

	2019至2022年累计支出总额
	
	
	6471.50
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全并落实到位
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全并落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	到位率100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	使用率100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理否符合财经法规及财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	没有与预算不相符支出，无不合理铺张浪费预算
	3
	
	

	时效指标
	工程项目是否按期完工
	20
	该工程已如期完成
	10
	
	

	成本指标
	工程建设成本控制情况
	
	项目工程建设成本控制在合理的区间
	8
	
	

	数量指标
	工程项目设计资料中的工程量是否完成
	30
	工程项目各分项各分部工程均已完成，并已通过初步竣工验收合格
	12
	
	

	质量指标
	工程质量是否达到设计标准，是否通过竣工验收合格
	
	工程项目竣工后，工程质量经初步验收合格
	15
	
	

	经济效益
	石料是否回收增加了企业的经济收入，是否减轻了该项目的资金投入
	30
	该项目实施中，石料回收增加了经济收入，减轻该项目的资金投入压力，建设绿色矿山，实现可持续发展
	5
	
	

	社会效益
	是否增加了周边村民的就业，带动了当地的运输业
	
	该项目的实施增加了周边村民的就业，带动了当地的运输业
	5
	
	

	环境效益
	是否对生态环境进行了恢复，露采边坡原滑坡的隐患是否消除
	
	该工程项目对露采矿坑生态环境进行了治理与恢复，消除了露采边坡原滑坡的隐患
	5
	
	

	可持续影响
	对矿山开采企业正常生产的影响情况
	
	该项目竣工后增加了工程绿化面积，切实保护了矿山地质环境
	5
	
	

	服务对象满意度
	周边村民及企业对工程建设质量、绿化效果满意度测评情况
	
	工程竣工后矿区周边村民及企业对工程建设质量、绿化效益、日常维护管理等工作表示满意
	6
	
	

	合计
	—
	100
	—
	91
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	大广山铁矿矿山环境保护与综合治理工程

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	18
	27
	26
	91
	优

	存在的问题及建议
	1、大广山矿区属一类水患矿区，每年的汛期，必须预防区域内有渗水导致地表塌陷的隐患，建议应及时疏通排水沟，加强地表监测，并建立长期监测体系。

2、矿业集团公司投入大量的人力、物力、财力对该矿区进行了环境保护与综合治理，治理区域绿化面积达到了36641.50平方米，后期的植被养护是一项长期性、艰巨性的工作，建议必须加常日常监管，严禁矿区周边村组居民对已绿化的树木非法移栽与砍伐，严禁食草动物进入已治理区域放养。



	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	陈群俊
	副总经理
	湖北陈贵矿业集团有限责任公司
	

	
	吴长武
	总工程师
	湖北陈贵矿业集团有限责任公司
	

	
	陈跃进
	注册安全工程师
	湖北陈贵矿业集团有限责任公司
	

	
	袁良政
	地环科科长
	湖北陈贵矿业集团有限责任公司
	

	
	王志华
	办公室主任
	湖北陈贵矿业集团有限责任公司
	

	项目单位负责人（签字）：      陈群俊                                                        

	                                             2023 年   08  月   03  日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	大广山铁矿矿山环境保护与综合治理工程

	项目负责人
	陈群俊
	电话
	13581296099
	项目联系人
	王志华
	电话
	13597683868

	问题整改情况
	

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日




