
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称：大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程
项目单位：大冶市陈贵镇人民政府
主管部门：大冶市水利和湖泊局
评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年7月15日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	乔建
	电话
	13597699533
	项目联系人
	黄文胜
	电话
	13971762835

	地址
	大冶市陈贵镇
	项目属性
	常年性□   一次性☑   阶段性□

	项目计划起止时间
	2020年10月-2021年10月
	项目实际执行时间
	2020年10月-2022年1月

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	1605
	1279
	1279

	
	本级财政
	200
	200
	200

	
	单位自筹
	0
	0
	0

	
	其他
	0
	0
	0

	
	合计
	1805
	1479
	1479

	项目主要工作内容
	建设主要内容涉及陈贵镇刘家畈村、余洪村、小雷山村、江添受村，治理河段为大冶湖大港上游段5.134km（包含支流）。治理工程主要任务包括岸坡加高加固、新建涵闸、维修交通桥、河道清淤治理、护坡工程等。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	大港整治5.134公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准由现在的不足5年一遇提高到10年一遇，相应堤防、建筑物等级为5级。
	完成大港整治5.134公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准达到10年一遇，相应堤防、建筑物等级达到5级。

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2020年7月
	拨入项目资金
	200
	200
	

	2
	2020年12月
	拨入项目资金
	800
	1000
	

	3
	2021年12月
	拨入项目资金
	479
	1479
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	1479
	
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	1479
	

	1
	
	主体工程
	1261.34
	1155.43
	323.57
	

	2
	
	红旗支渠工程
	94.13
	76.79
	246.78
	

	3
	
	建设管理费
	46.81
	46.81
	199.97
	

	4
	
	验收抽检
	4.5
	4.5
	195.47
	

	5
	
	平行检测
	1.5
	1.5
	193.97
	

	6
	
	预算编制
	2.95
	2.95
	191.02
	

	7
	
	工程建设监理费
	29
	29
	162.02
	

	8
	
	科研勘测设计费
	108.8
	108.8
	53.32
	

	9
	
	建设及施工场地征用费
	15.52
	15.52
	37.7
	

	10
	
	跟踪审计
	4.29
	4.29
	33.41
	

	11
	
	结算审计
	3.04
	0
	33.41
	

	12
	
	水土保持方案编制
	4.8
	4.8
	28.61
	

	13
	
	水土保持竣工验收报告编制
	5.2
	0
	28.61
	

	14
	
	水土保持补偿费
	12.89
	12.89
	15.72
	

	15
	
	环境影响方案编制
	1.5
	0
	15.72
	

	16
	
	环境影响评价监测验收

报告表编制
	2.25
	0
	15.72
	

	17
	
	青苗、树木及构造物补偿费
	15.04
	15.04
	0.68
	

	18
	
	国防电缆迁移费
	0.68
	0.68
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	1614.24
	1479
	
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理、执行到位、按期完成
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度健全，落实到位
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全，

落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	到位率81.94%
	1.64
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	使用率100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	省审计组审减工程价款

147.33万元
	0
	
	

	时效指标
	是否按时完工
	20
	按设计变更的时间完工
	20
	
	

	成本指标
	是否控制施工成本
	
	施工成本达到有效控制
	
	
	

	数量指标
	治理河段5.134km
	30
	治理河段5.134km
	30
	
	

	质量指标
	设计要求为工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准由现在的不足5年一遇提高到10年一遇，相应堤防、建筑物等级为5级
	
	达到设计要求
	
	
	

	经济效益
	是否提高农民收入
	30
	降低了灾害风险，提高了群众种养殖业收入
	30
	
	

	社会效益
	是否改善群众生产生活
	
	极大改善
	
	
	

	环境效益
	是否改善周边环境
	
	极大改善
	
	
	

	可持续影响
	对排洪情况的影响
	
	正常
	
	
	

	服务对象满意度
	群众满意度测评情况
	
	100%
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	95.64
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	7.64
	20
	30
	30
	95.64
	

	存在的问题及建议
	存在的问题：一是由于资金有限，大冶湖大港陈贵段下游约4公里未治理，不能全面解决排洪问题；二是结算审计单位业务水平不高，多结算了工程款；三是预算绩效管理能力有待提高。

建议：一是要争取专项资金对下游约4公里河段进行整治；二是要与施工单位对接，通过协商或诉讼的方式追回多结算的工程款，三是要加大预算绩效日常管理力度。

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	乔建
	党委委员、副镇长
	陈贵镇人民政府
	

	
	谭超宇
	镇农业农村办主任
	陈贵镇农业农村工作办公室
	

	
	黄文胜
	农业总支书记
	陈贵镇农业农村工作办公室
	

	
	黄祖光
	项目办技术负责人
	大冶市大冶湖大港陈贵段

治理工程项目办公室
	

	
	姜争光
	项目办现场负责人
	大冶市大冶湖大港陈贵段

治理工程项目办公室
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程

	项目负责人
	乔建
	电话
	13597699533
	项目联系人
	黄文胜
	电话
	13971762835

	问题整改情况
	1、 正在与施工单位对接，追回多结算的工程款；

2、 大冶湖大港陈贵段下游约4公里河段已纳入治理范围，计划在2024年动工建设。

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目

绩效自评报告

根据大冶市人民政府有关文件精神，我镇对大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目进行绩效评价。现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

陈贵镇位于大冶市中部，国土面积160平方公里，辖19个建制村，2个居委会（社区），总人口6.68万人。

大冶湖大港陈贵段治理工程是水利部水利补短板重点工程，工程总投资1805万元，其中中央资金1605万元，大冶市配套资金200元。工程治理河段5.134公里，分两个标段：一标段治理河段4.326公里，自灵乡镇交界处开始，至江添受村吴灿庭湾止，主要工程内容为岸坡加高加固、河道清淤、护坡工程等；二标段治理河段0.808公里，主要是对红旗泵站引水渠进行清淤除障、堤防整坡加固、砼护坡、草皮护坡等。

（二）项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况

省财政厅《关于提前下达2020年中央水利发展资金的通知》（鄂财农[2019]80号）文件中安排资金1605万元，大冶市财政在专项债中安排资金200万元，合计项目资金1805万元。工程初步设计概算总投资为1847.31万元，其中建筑工程1392.96万元、金属结构及安装工程0.3万元、临时工程30.08万元、独立费用232.26万元、基本预备费82.78万元、水保与环评22.72万元、淹没补偿86.21万元。2021年5月25日，黄石市水利和湖泊局下达了《关于变更大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程部分子项目设计的批复》，变更后的工程概算总投资为2066.14万元，其中建筑工程1575.11万元、金属结构及安装工程 0.3万元、临时工程30.99万元、独立费用257.61万元、基本预备费93.2万元、水保与环评22.72万元、淹没补偿86.21万元。

该项目的绩效目标为大港整治5.134公里，工程范围内堤防和穿堤建筑物的防洪标准由现在的不足5年一遇提高到10年一遇，相应堤防、建筑物等级为5级。

二、绩效自评工作开展情况

1、成立评价工作组。成立了大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目绩效测评组，组长由镇政府分管农业的领导担任，测评工作由镇农业农村办具体负责。

　　2、明确评价方法。对项目绩效目标进行了细化和分解，采用目标比较法、实地调研法、公众评价法等方法开展自评工作。

　　3、下发评价通知。向施工单位、监理单位发送了大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目资金绩效评价的通知，明确了评价范围、评价方式等，并要求各参建单位高度重视评价工作，切实开展自我评价。

　　4、进行案卷分析。评价组对工程建设档案资料进行了梳理、查阅和分析。主要工程资料有：项目相关文件、政府采购手续、中标通知书、施工合同、分部工程验收鉴定书、单位工程（合同完工）验收鉴定书等。

　　5、实地踏勘。组织大冶湖大港陈贵段治理工程项目办公室、农业农村办、财政所等单位，对该项目进行了实地验收考评，主要考评工程建设完成情况、工程质量情况、外观形象、实施效果等。

　　6、撰写评价报告。测评组根据收集的各类档案资料、现场踏勘情况和走访调查情况进行了综合分析，撰写了自评报告。

三、综合评价结论

总体来看，我镇较好地完成了该项目工程任务和年度绩效目标，绩效评价等级为优。该项目立项规范，绩效目标基本合理，项目管理制度基本健全，质量可控，管理较完善；资金落实到位，支出合规；项目产出良好，效益较为显著，项目建设具有较强的可持续性，受益群众满意度高。
四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

2020年7月，市水利和湖泊局拨付资金200万元；2020年12月，市水利和湖泊局拨付资金800万元；2021年12月，市水利和湖泊局拨付资金479万元；合计到位资金1479万元。
2、项目资金执行情况分析

我镇于2019年12月10日对红旗泵站支渠进行了招标，中标价为88万元；于2020年8月27日对主体工程进行了招标，中标价为1026.45万元。

工程完工后，大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目办公室组织武汉志宏水利水电设计院、黄石市振兴工程监理有限公司、湖南源源生态工程集团有限公司、北方一建建设集团有限公司、陈贵镇人民政府等单位的代表和特邀专家在大冶市水利和湖泊局召开了大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程项目单位工程（合同完工）验收会议，验收工作组听取了大冶市大冶湖大港陈贵段治理工程建设情况汇报，观看了工程影像资料，检查了工程完成情况和工程质量，查阅了工程验收有关文件及相关档案资料，讨论并通过了验收鉴定书。黄石市水利水电工程质量监督站、大冶市水利和湖泊局、大冶市水利水电工程质量监督站派员列席了本单位工程（合同完工）验收会议，对验收工作开展情况进行了监督。

    项目共支付资金1479万元，其中主体工程1155.43万元、红旗支渠76.79万元、建设管理费46.81万元、验收抽检费4.5万元、平行检测费1.5万元、预算编制费2.95万元、监理费29万元、设计费108.8万元、建设及施工场地征用费15.52万元、跟踪审计4.29万元、水土保持方案编制费4.8万元、水土保持补偿费12.89万元、青苗树木及构造物补偿费15.04万元、国防电缆迁移费0.68万元。
3、项目资金管理情况分析

镇财政所负责该项目资金的管理工作，工程建设资金做到了专款专用，未发生挤占、挪用、滞留等违规使用资金的情况。该项目实施完成后进行了结算审计，其中红旗支渠审计金额为94.13万元，主体工程审计金额为1261.34万元，合计1355.47万元。同时，2023年4月，省审计组对该项目进行了审计，审减147.33万元。该资金由财政国库集中支付，在资金拨付时，施工单位提供了中标通知书、合同、施工照片、验收鉴定书、完工结算审计等资料。

（二）项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析

大冶湖大港陈贵段整治项目计划投资2066.14万元，完成投资1466.91万元（工程总投资1614.24万元，扣除了省审计组审减金额147.33万元），投资完成率71%。完成大港整治5.134公里，完成率100%。
2、效益指标完成情况分析

该项目实施后，提高了大冶湖大港陈贵段的排洪能力，工程建设质量达到合格等级。由于工程日常管理措施较为完善，工程能长期发挥效益，促进经济社会发展。
3、满意度指标完成情况分析

共走访调查各类人员共20人，其中村委会工作人员8人，受益区村民12人。通过满意度调查，被走访调查人均对该项目的实施情况表示了解，对工程建设的质量、及时性、日常管理等表示满意，满意度达到100%。
五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）绩效目标未完成原因：无
（二）下一步改进措施：无
六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况：计划将绩效自评结果应用于其他水利工程。
（二）绩效自评结果拟公开情况：绩效自评结果在镇政府公开栏进行了公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）存在的问题

一是由于资金有限，大冶湖大港陈贵段下游约4公里未治理，不能全面解决大冶湖大港陈贵段的排洪问题；二是结算审计单位业务水平不高，多结算了工程款；三是预算绩效管理能力有待提高。

　　（二）有关建议

该工程项目实施后，可有效提高大冶湖大港陈贵段的排洪能力，促进农业增效、农民增收。下一步，我们一是要争取专项资金对下游约4公里河段进行整治；二是要与施工单位对接，通过协商或诉讼的方式追回多结算的工程款，三是要加大预算绩效日常管理力度。

大冶市陈贵镇人民政府

                  2023年7月15日

