
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2022年度）
项目名称       高桥河流域系统治理工程（大冶段）                                 

项目单位         大冶市金牛镇经济发展办公室                              

主管部门            大冶市金牛镇人民政府                               

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年6月10日

   大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	柯敏
	电话
	15971541236
	项目联系人
	汤俊峰
	电话
	18671134088

	地址
	大冶市金牛镇西畈村
	项目属性
	常年性□   一次性(   阶段性□

	项目计划起止时间
	2021.4.1-2021.8.31
	项目实际执行时间
	2021.4.1-2021.8.31

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	2303.80
	2303.80
	2254.33

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	
	
	

	项目主要工作内容
	完成穿堤箱涵6处。
完成堤面培土加厚5.848公里（左、右岸G21+250～G25+080（中心桩号））
完成4.606公里格宾网石笼脚槽（左、右岸22+137～22+887（中心桩号））
完成49408平方植生块铺设。（左、右岸22+137～22+887（中心桩号））


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	提高防洪标准，保护沿岸人民群众生命财产安全
	提高防洪标准，保护人口约9万人，保护耕地面积约10.1万亩

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	
	
	
	
	

	1
	2021.6.10
	高桥河流域系统治理工程项目建设工程进度款
	219.48
	219.48
	

	2
	2021.6.11
	高桥河水毁河堤修复资金
	500.00
	500.00
	

	3
	2021.6.11
	高桥河水毁救灾资金
	48.80
	48.80
	

	4
	2021.7.22
	高桥河流域系统治理工程进度款
	400.00
	400.00
	

	5
	2021.12.9
	高桥河流域系统治理工程进度款
	618.90
	618.90
	

	6
	2022.1.18
	高桥河流域系统治理工程进度款
	256.62
	256.62
	

	7
	2023.1.19
	高桥河流域系统治理工程进度款
	260.00
	260.00
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	2303.80
	2303.80
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	2021.6
	高桥河流域系统治理工程一标段工程进度款
	648.31
	648.31
	1395.49
	

	2021.6
	高桥河流域系统治理工程二标段工程进度款
	791.3
	791.3
	604.19
	

	2021.
	高桥河流域系统治理工程一.二标段监理费用
	23.03
	23.03
	581.16
	

	2021.6
	高桥河流域系统治理工程勘察设计费用
	100.00
	100.00
	481.16
	

	2021.8
	高桥河流域系统治理工程代建费用
	55.92
	55.92
	425.24
	

	20218
	高桥河流域系统治理工程临时取土和用地测量等费用
	36.68
	36.68
	388.56
	

	2021.12
	高桥河流域系统治理工程文物评估费用
	15.00
	15.00
	373.56
	

	2022.1
	高桥河流域系统治理工程征地.青苗.树木.迁坟.房屋拆迁等补偿款
	353.66
	353.66
	19.89
	

	2023.1
	高桥河流域系统治理工程一标段工程进度款
	80
	80
	0
	

	2023.1
	高桥河流域系统治理工程二标段工程进度款
	110
	110
	0
	

	2023.1
	高桥河流域系统治理工程机电设备采购及安装
	10
	10
	0
	

	2023.1
	高桥河流域系统治理工程代建费用
	10
	10
	0
	

	2023.1
	高桥河流域系统治理工程一.监理费用
	9.87
	9.87
	0
	

	2023.1
	高桥河流域系统治理工程征地
	10.56
	10.56
	0
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	2254.33
	
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定合理，执行到位
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金管理制度健全
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	资金到位率100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	资金使用率100%
	3
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	分配管理使用符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	支出合规
	3
	
	

	时效指标
	工程完成及时率
	20
	按时完成
	5
	
	

	
	工程工期
	
	20天
	5
	
	

	成本指标
	水毁修复专项资金
	
	1995万元
	5
	
	

	
	水毁救灾资金
	
	48.8万元
	5
	
	

	数量指标
	完成穿堤箱涵
	40
	2处
	5
	
	

	
	完成堤面培土加厚
	
	1.5公里
	5
	
	

	
	完成格宾网石笼脚槽
	
	1.5公里
	5
	
	

	
	完成植生块铺设
	
	15000平方
	5
	
	

	质量指标
	是否按设计方案施工
	
	是
	5
	
	

	经济效益
	沿岸村民生命财产得到保障
	
	沿岸9万村民财产损失减少
	5
	
	

	
	保护耕地面积
	
	约10.1万亩
	5
	
	

	社会效益
	方便沿岸居民出行
	
	杜绝因汛情村民不能出行
	4
	
	

	环境效益
	河流生态环境得到改善
	20
	取得一定成效
	3
	
	

	
	减少水土流失
	
	取得一定成效
	3
	
	

	可持续影响
	提高防洪成交，保护沿岸人民生命财产安全
	
	取得一定成效
	3
	
	

	服务对象满意度
	沿岸村民满意度
	
	98%
	4
	
	

	
	验收单位满意度
	
	98%
	4
	
	

	合计
	—
	100
	—
	96
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	高桥河流域系统治理工程（大冶段）

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	12
	20
	30
	26
	96
	

	存在的问题及建议
	存在的问题：工程组织管理和财务管理制度有待完善

建议：在施工过程中注意相关问题，并吸取经验教训


	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	柯敏
	金牛镇党委副书记
	金牛镇人民政府
	

	
	汤俊峰
	农村工作办公室主任
	金牛镇人民政府
	

	
	吴学斌
	农村工作办公室干事
	金牛镇人民政府
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	高桥河流域系统治理工程（大冶段）

	项目负责人
	柯敏
	电话
	15971541236
	项目联系人
	汤俊峰
	电话
	18671134088

	问题整改情况
	通过整改，执行到位且按时完成。

	结果应用情况
	首先通过完善工程组织管理制度，严格按照制度实行，其次保证财务信息真实，完整，资金使用的相关制度健全，落实到位使用合理合规，最后该工程分达到了预期目标，实现了社会效益最大化，能够有效保障人民群众生命和财产安全。

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目
绩效自评报告
根据市政府办公室《关于开展2022年财政支出绩效评价工作的通知》冶政办函﹝2022﹞6号文件要求，为进一步贯彻落实党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，对我市金牛镇高河港堤防汛抢险加固工程实施了绩效评价，根据绩效评价有关规定，形成本绩效自评报告。 　 　
一、基本情况

（一）项目基本情况　　
高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目是我省中小河流治理补短板强功能项目。利用省级财政资金2303.8万元，主要对左、右岸G21+250～G25+080（中心桩号）堤防进行治理，实施内容为：穿堤箱涵6处、堤身培土加厚5.848公里、格宾网石笼脚槽4.606公里、植生块铺设49408平方。
项目资金预算（包括财政资金、其他资金）和绩效目标情况。

高桥河流域系统治理工程（大冶段）利用省级财政资金2303.8万元，主要对左、右岸G21+250～G25+080（中心桩号）堤防进行治理。

1.项目资金预算
高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目为流域治理工程。计划总投资2308.8万元。

2、项目绩效目标　　
截止2023年1月31日，计划资金实际到位2303.8万元，实际支出2254.33万元，支出资金占已到位资金的98%。主要对左、右岸G21+250～G25+080（中心桩号）堤防进行治理，实施内容为：穿堤箱涵6处、堤身培土加厚5.848公里、格宾网石笼脚槽4.606公里、植生块铺设49408平方。
工程在2021年8月31日已施工完成，并且达到质量要求。

二、绩效自评工作工作开展情况

（一）项目前期准备。按照上级要求，以主管部门牵头，迅速组织项目法人单位及其他参建单位，认真进行资料梳理准备，迅速开展了绩效评价工作。接到通知后，立即组织人员召开会议，传达文件精神，成立了工作绩效考核评估小组，由考核评估小组制定自评方案，积极协调有关部门，明确各部门职责，核查项目资金拨付文件及核实工程进度。
（二）项目组织过程。一是明确项目实施范围。二是严格项目计划管理。高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目由设计院根据实际情况进行编制，报省水利厅审查批准后实施。三是加强了项目监督管理，对工程质量和进度进行跟踪监督和指导服务。四是规范了拨款程序。五是制订了质量标准。六是加强对项目单位的管理，做到了民主决策、民主管理、民主监督，确保项目的保质保量。　　
（三）绩效评价工作情况。对高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目使用情况进行绩效评价，衡量项目资金的“产出”与“绩效”，了解、分析、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效。同时，总结经验，分析问题，采取措施进一步改进和完善财政支出项目管理，提高财政资金使用效益。

评价方法采用比较分析法进行。以项目支出实际成本发生额与项目支出预算额进行比较，由水利和湖泊局财务部门提供的数据，工程完成数据由相关部门和施工方提供。　
三、综合评价结果　　

总体来看，高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目较好地完成了工作计划和年度绩效目标。项目实施符合国家区域经济、湖北省水利事业发展规划和大冶市总体规划，立项规范，绩效目标基本合理，资金落实到位；项目管理制度基本健全，总体执行有效，支出合规，质量可控；项目产出良好，效益较为显著，受益群众满意度高。综合自评为优。

四、绩效目标实现情况分析
（一）项目资金情况分析。
项目资金到位情况分析:　　

项目收入2303.8万元，其中工程建设进度款1755万元，河堤修复资金500万元，救灾资金48.80万元，项目资金已到位。

项目支出2254.33万元，其中工程一标段建设支出728.31万元，二标段建设支出901.30万元，一、二标段监理费用32.90万元，勘察设计费用100万元，工程代建费用65.92万元，高桥河流域治理工程代建费用10万元，临时取土和用地测量等费用36.68万元，文物评估费用15万元，征地、苗圃补偿费用364.22万元。

资金结余45.46万元。
项目绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。
计划实施工程已于汛期前完工并交付使用，圆满完成目标任务。

2、效益指标完成情况分析。
1、质量指标：本项目严格按设计规范要求、设计图纸和工程量要求施工，达到验收规范标准。

2、实效指标：项目实施阶段为2021年4月1日至2021年8月31日；穿堤箱涵6处、堤身培土加厚5.848公里、格宾网石笼脚槽4.606公里、植生块铺设49408平方。
3、效益指标完成情况：

环境效益：改善村民生产生活条件，为村民生产生活提供便利。

社会效益：村庄治理改善村庄面貌，土地平整提高土地利用率增产增收。

可持续影响：改善环境，解决群众切身利益，具有重要意义。

3、满意度指标完成情况分析。
对项目工程受益户共发放了32份《高桥河流域系统治理工程（大冶段）项目满意度调查问卷》，对工程施工、工程质量等进行了摸底，通过对调查问卷的整理情况来看群众满意率在95%以上，不满意的群众主要原因在工程建设过程中由于路面被破除，给群众出行带来不便。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标均已完成。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况
我镇成立了由农办主任任组长，农办全体干部为成员的工作专班，将对绩效自评结果和具体项目建设工程质量、物资采购供应、技术指导和财务管理等方面的工作相结合，进行进一步的总结，查漏补缺。
（二）绩效自评结果拟公开情况。
我镇会将绩效自评结果在政务公开栏上予以公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）工作开展的经验
项目实施过程中做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能按合同要求组织实施，并实现预期绩效目标的工程予以充分肯定，对不能按合同要求组织实施，进展缓慢，预期绩效目标较差的工程，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

（二）存在的问题
在工程实施过程中，导致群众出行不便。

（三）解决问题的建议。
镇、村委会和村庄理事会加强与群众沟通协调，积极引导、解决村民出行不便等问题。

其他需要说明的问题

无

大冶市金牛镇经济发展办公室
                                 2023年6月10日
