大冶市毛铺重点中型灌区续建配套与节水改造项目

概况介绍

一、项目概况

大冶市毛铺重点中型灌区续建配套与节水改造项目位于大冶市境内，设计灌溉面积 11.49万亩，涉及灵乡镇和金牛镇。批复概算总投资 7526.22 万元。主要建设内容为.泵站更新升级：对 2 个现有泵站实施拆除重建工作，新建1个泵站。渠道系统整治：干渠整治总长度 40.135km，其中南干渠整治 23.98Km，借助清淤、衬砌等工程手段，大幅提升输水能力；北干渠整治 9.705km，着力解决渠道渗漏、淤积难题；中干渠整治6.45km，优化渠道过水条件。开展 3 条支渠共 6.60km 的整治工程，进一步完善灌溉水网布局，确保灌溉用水精准、高效输送至田间。对20处直灌口进行改造升级，提高灌溉水利用效率，减少水资源浪费。

毛铺灌区节水改造工程的实施，可使灌区灌溉用水逐步得到保证。项目区 农田水利设施配套完善，通过渠道衬砌、渠系建筑物配套和高效节水工程建设， 减少了渠道渗漏量，节约了灌溉用水，减少了渠道输水时间及渠道占用耕地面 积，能够保障灌溉用水，增强农业抵御自然灾害的能力，恢复设计灌溉面积，灌溉保证率达到 85%。稳定可靠的灌溉水源，为农作物生长提供充足水分，增强农业抵御干旱等自然灾害的能力，提升农作物产量与质量，促进农业增产增收。

二、参建单位情况

本项目采用"项目法人+代建单位"管理模式，由水利增发国债项目建设管理办公室作为法人单位，委托湖北金欧工程咨询有限公司负责代建管理。设计工作由湖北志宏水利水电设计有限公司承担，施工单位为中铁十一局集团有限公司，监理单位为三峡大学（湖北）设计咨询研究院有限责任公司。

三、工程建设实施情况

（一）工程设计方面

湖北志宏水利水电设计有限公司创新采用标准化、装配化、智能化设计理念，通过优化设计方案节约投资304万元，减少临时占地。设计单位全程提供驻场服务，及时解决现场技术问题多项。

（二）工程施工方面

南干渠：渠首拆除重建完成，K0-K12修复段累计完成砼挡墙1700米；K12-K22+650新建段砼挡墙全线完成10650米；新建总计完成12350米。
北干渠：K0-K2+700段新建砼挡墙完成2500米，K2-K6+540清淤修复段完成，新建砼挡墙完成150米；K6+540-K9+500新建砼挡墙全线完成2960米；新建总计完成5610米。
中干渠：K0-K3+900清淤修复段完成，K3+900-K6+570新建砼挡墙全线完成2670米；新建总计完成2670米。
支渠：马栏桥支渠完成550米；胜桥支渠完成1400米；小泉支渠共计3900米，已完成3800米，剩余100米管涵正在施工；
泵房：三座泵房主体装修已完成，设备已安装；

渠系建筑物：累计完成分水闸10座、机耕桥9个、人行桥25个、过路函26个；

四、项目管理成效

（一）进度管理

建立"三色"预警机制，实行动态进度管控。施工高峰期增加作业班组，确保关键线路按期推进，预计可提前15天完成建设任务。

（二）质量管理

构建"五级"质量管控体系，开展多次专项质量检查，单元工程合格率100%，关键部位验收一次合格率100%。

（三）投资控制

严格执行变更审批制度，核减变更，节约投资约304万元。国债资金支付率100%，资金使用规范。

五、项目综合效益

（一）经济效益

项目建成后可恢复改善灌溉面积9.2万亩，年增产粮食约1200万公斤，灌溉水利用系数从0.65提升至0.75，年节水约300万立方米。

（二）社会效益

工程受益人口达3.2万人，有效提升灌区农业机械化水平，增强抵御干旱等自然灾害的能力。

（三）生态效益

通过生态衬砌等措施，减少渠道渗漏损失40%，改善渠道沿线生态环境，年减少水土流失。
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