
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称2022年金湖四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程款                                          

项目单位           大冶市金湖街道办事处                           

主管部门           大冶市金湖街道办事处             

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年 7月 18日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	石秋良
	电话
	13872080699
	项目联系人
	郭庆清
	电话
	13872102899

	地址
	大冶市金湖街办四斗粮村
	项目属性
	常年性□   一次性☑   阶段性□

	项目计划起止时间
	2019.8.30-2019.9.30
	项目实际执行时间
	2019.8.26

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	47
	47
	44.85

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	
	
	

	
	合计
	47
	47
	44.85

	项目主要工作内容
	消除安全隐患，保障群众生命财产安全，针对刘召湾塌陷情况紧急按照治理方案实施治理工程，一次塌陷完成主要工程量为C20混凝土164.03m³、钢筋1.893T;二次塌陷完成主要工程量为C20混凝土70m³、钢筋0.557T。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	防治灾害发生大规模破坏，保障居民生命财产安全。
	在短时间内对四斗粮村3组刘召湾发生岩溶塌陷进行应急处理，确保了人民群众生命财产安全。

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	2022.2
	收市财政拨入
	47
	47
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	
	
	
	
	47
	

	1
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾5号刘会汉房屋下塌陷应急处置工程款
	17.91
	17.02
	29.98
	

	2
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾祠堂对面鱼塘塌陷应急处置工程款
	16.66
	15.83
	14.15
	

	3
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾祠堂对面鱼塘塌陷应急处置工程勘察设计
	2.5
	2.5
	0
	

	4
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾刘会汉等两栋房屋地质灾害评估费用
	8
	5
	6.65
	

	5
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾刘会汉等两栋房屋应急处置工程勘察设计
	2.48
	2.48
	0
	

	6
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾5号刘会汉房屋下塌陷应急处置工程监理费
	1.42
	1.12
	0.3
	

	7
	2022.7.12
	四斗粮刘召湾祠堂对面鱼塘塌陷应急处置工程监理费
	0.3
	0.3
	6.35
	

	8
	2022.7.12
	四斗粮村刘召湾3处塌陷区应急处置工程财务决算服务
	0.6
	0.6
	5.75
	

	9
	
	四斗粮刘召湾5号刘会汉房屋后项目工程款
	7.16
	0
	5.75
	

	10
	
	四斗粮刘召湾5号刘会汉房屋下塌陷应急处置工程监测费
	1.9
	0
	5.75
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	27
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	58.93
	44.85
	14.08
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息是否真实、完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	96%
	2
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	符合规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	无铺张浪费
	2
	
	

	时效指标
	完成时间2022年9月30日前
	20
	严格按照时间节点推进
	5
	
	

	
	项目计划完成率95％以上
	
	达到绩效目标
	5
	
	

	成本指标
	成本控制是否合理，成本是否被占用
	
	成本控制合理，没有占用情况
	10
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	工程完成95%以上
	30
	已完成
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	质量指标
	验收是否合格
	
	合格
	15
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	安全效益
	是否维护了周围群众财产安全
	30
	保护了居民生命财产安全
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	社会效益
	对周边生产生活影响
	
	治理工程竣工后，对受威胁的房屋及居民人身安全起到了保护作用
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环境效益
	地质环境是否得到修复
	
	及时修补塌陷区域
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	改善生态环境，保障居民生活正常进行
	
	地质生态环境已修复，居民生活正常进行
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务对象满意度
	当地居民是否满意
	
	满意
	6
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	10
	20
	30
	30
	98
	优

	存在的问题及建议
	无

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	石秋良
	金湖街道党工委委员
	金湖街道办事处
	

	
	郭庆清
	金湖街道干部
	经济服务办公室
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	2022年金湖四斗粮村刘召湾地质灾害应急治理工程款

	项目负责人
	石秋良
	电话
	13872080699
	项目联系人
	郭庆清
	电话
	13872102899

	问题整改情况
	无

	结果应用情况
	

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


