
大冶市财政项目支出绩效自评表
(2023年度）
项目名称 陈贵镇矿山村、堰畈桥村不稳定边坡治理工程项目                                           

项目单位   陈贵镇地质灾害防治办公室                              

主管部门  大冶市陈贵镇人民政府                                          

评价类型：事前评价□  事中评价□  事后评价■

评价机构：中介机构□  主管部门评价组□  单位评价组■  
2023年6 月25 日

大冶市财政局（制）
项目基本情况表

       单位：万元
	项目负责人
	乔建
	电话
	
13597699533
	项目联系人
	袁改正
	电话
	13451066782

	地址
	陈贵镇堰畈桥村吴受一湾、矿山村陈四印湾
	项目属性
	常年性□   一次性(   阶段性□

	项目计划起止时间
	2018年6月11日-2018年8月20日
	项目实际执行时间
	2018年6月11日-2018年7月25日

	资金情况
	资金来源
	计划安排
	实际到位
	实际支出

	
	上级财政
	45.38
	45.38
	45.38

	
	本级财政
	
	
	

	
	单位自筹
	
	
	

	
	其他
	51.94
	11.36
	11.36

	
	合计
	97.32
	56.74
	56.74

	项目主要工作内容
	该项目主要施工工作内容削方减载，坡面整形，草籽绿化，坡面绿化，混凝土挡墙，排水（截）水工程，道路硬化修复，封边墙工程，危石清方等工程。


	项目绩效目标
	预期
	实际

	
	
该项目实施后，主要是解决陈贵镇矿山村陈四印湾、堰畈桥村吴受一湾山体滑坡给群众带来人身及财产损失。
	该项目实施后，基本解决了陈贵镇矿山村陈四印湾、堰畈桥村吴受一湾地质灾害隐患给人民群众带来的人身和财产损失威胁，彻底消除了隐患，绿化了环境，道路硬化修复后给群众带来方便。

	其他说明
	


项目资金拨入情况表
单位：万元
	序号
	日期
	资金拨入情况说明
	到位金额
	资金累计
	备注

	期初余额
	2017年
	上级部门拨款（项目计划投入金额为97.32万元）
	11.36
	11.36
	

	1
	2022年
	财政拨款收入
	45.38
	45.38
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	56.74
	56.74
	


项目资金支出情况表
单位：万元
	序号
	日期
	项目分类支出（经济科目）
	计划支出数
	实际支出数
	资金余额
	备注

	拨入总额
	2018.11.20
	矿山村陈四印湾
	39.72
	15.66
	
	

	1
	2021年
	堰畈桥村吴受益湾
	57.60
	26.65
	
	

	2
	2021年
	设计监理费用
	
	3
	
	

	3
	2021年
	审计费用
	
	0.6
	
	

	4
	2021年
	财务决算费用
	
	0.3
	
	

	5
	
	矿山村陈四印湾附着物补偿
	
	5.03
	
	项目已审计，待支付

	6
	
	堰畈桥村吴受益湾附着物补偿
	
	5.50
	
	项目已审计，待支付

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	

	20
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	97.32
	56.74
	
	


	评价指标
	评分标准
	分值
	自评情况
	自评分
	审核情况
	审核分

	目标设定
	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成
	2
	目标设定明确合理，执行到位，按期完成
	2
	
	

	资金管理
	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位
	2
	资金相关管理制度健全，已落实到位
	2
	
	

	财务信息
	财务信息是否真实、完整
	2
	财务信息真实，完整
	2
	
	

	组织管理水平
	组织管理制度是否健全以及落实到位
	2
	组织管理制度健全，落实到位
	2
	
	

	预算资金到位率
	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%
	3
	预算安排资金100%
	3
	
	

	预算资金使用率
	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%
	3
	实际支付资金58.3%
	2
	
	

	支出合理性
	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	符合财经法规财务管理专项资金管理规定
	3
	
	

	支出合规性
	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付
	3
	预算支出无不合理铺张浪费情况
	3
	
	

	时效指标
	是否按合同时间完成
	20
	按合同规定时间完工
	20
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	成本指标
	施工成本是否达到有效控制
	
	施工成本达到有效控制
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	数量指标
	应完成堰畈桥村吴受一湾和矿山村
	30
	已实际完成了吴受一湾和陈
	28
	
	

	
	陈四印湾两处山体滑坡治理工作
	
	四印湾两处山体滑坡治理工作
	
	
	

	质量指标
	工程验收合格率100%
	
	验收合格率100%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	经济效益
	是否提高农民受益
	30
	提高农民收入5%
	29
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	社会效益
	是否改善群众生产生活
	
	极大改善
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	环境效益
	是否改善周边环境
	
	极大提高
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	可持续影响
	是否提高农村基础设施利用
	
	极大提高
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	服务对象满意度
	群众满意度测评
	
	群众满意度98%
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	—
	100
	—
	94
	—
	


项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

项目支出绩效自评结果表

	项目名称
	大冶市陈贵镇矿山村陈四印、堰畈桥村吴受一不稳定边坡应急治理工程项目

	自评结果
	评价指标
	组织管理
	预算执行
	项目投入
	项目产出
	项目效益
	合计
	等级

	
	分值
	8
	12
	20
	30
	30
	100
	

	
	得分
	8
	10
	18
	29
	29
	94
	

	存在的问题及建议
	存在问题;1、该项目是市政府每年从财政预算中拔入项目预算97.32万元，最终通过招投标竞争性谈判，最终成交价56.736402万元。2、中标人在建设过程中因种种原因时有停工，最后政府通知湖南隧道总公司项目负责人到场进行督办，所以工程如期完工。3、工程质量经过政府组织专家进行检查验收，存在一些小问题，最终通过整改达标验收。，建议：虽然对矿山村陈四印湾及堰畈桥村吴受一湾山体滑坡进行了治理，但涉及相关村监测员在汛期还需加强监测。

	自评人员
	姓名
	职称/职务
	单位
	签字

	
	张冬周
	镇党委副书记
	陈贵镇人民政府
	

	
	乔建
	镇政府副镇长
	陈贵镇人民政府
	

	
	袁改正
	陈贵资规所副所长
	陈贵自然资源和规划所
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	项目单位负责人（签字）：                                                                

	                                              年     月     日（单位盖章）

	审核意见及建议
	 审核等级：                    

年  月  日


自评（审核）等级：优（90-100分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（0-59分）。
问题整改及结果应用情况表

	项目名称
	大冶市陈贵镇矿山村陈四印、堰畈桥村吴受一不稳定边坡应急治理工程项目

	项目负责人
	乔建
	电话
	13597699533
	项目联系人
	袁改正
	电话
	13451066782

	问题整改情况
	该项目在实施过程中，由于中标人需要资金投入，资金准备不足，中途停工，经政府领导与湖南隧道工程总公司负责人联系，总公司重视后再拨入资金到该项目，工程在合同期内才能如期完工。后经市自然资源和规划局及陈贵镇政府领导督办，最后工程2018年11月20日才竣工验收。

	结果应用情况
	该项目实施后顺利通过了有关专家的检查验收，消除了不稳定边坡的安全隐患，改善了地质环境，给当地人民群众生产生活带来便利。

	项目单位负责人（签字）

项目单位（盖章）

年    月    日  
	主管部门（盖章）

年    月    日


