附件6

大冶市电子商务进农村综合示范 项目管理办法


为加强大冶市电子商务进农村综合示范项目建设管理,确保按 时完成电子商务进农村综合示范项目建设内容和工作任务，按照中 央和省、市有关文件精神和工作要求,结合大冶市项目实施的具体 情况,制定本项目管理办法.

第一章总则


第一条本办法适用于财政部、商务部、国家扶贫办确定的,用 中央财政专项资金支持建设完成并投入运营且符合国家电子商务进 农村综合示范范围和标准的项目。
第二条市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室要加 强对示范项目的监管,定期组织开展联合督促检查活动,确保示范 建设项目质量。
第三条市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室在工 作中发现项目执行中存在问题的,应及时指出并督促整改,整改不 到位的取消项目承办单位资格,另行选定承办单位.
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第二章项目选择


第四条中央财政专项资金拟支持项目采取公开透明的方式和 程序择优选择承办单位。
第五条 按照公开、公平、公正的原则,通过招标或专家评审等 办法遴选项目承办企业，在市政府网站等媒体向社会公示项目及其 承办企业，公示无异议后组织实施。

第三章项目管理


第六条 成立大冶市电子商务进农村综合示范工作领导小组,领 导小组下设办公室,具体负责本市域内电子商务进农村综合示范项 目工作,在中央财政专项资金支持项目点的显著位置设置"国家级 电子商务进农村综合示范项目"标识,提供项目监督举报渠道,主
动接受社会监督。
第七条制定的项目管理办法和资金管理办法经市商务局、市财 政局、市乡村振兴局核定后,报省商务厅、省财政厅、省乡村振兴
局备案;如有调整,应正式行文并说明理由再次备案.
第八条加强信息报送,在市政府网站设置电子商务进农村综合 示范专栏,及时、全面、准确、集中公开项目内容、资金安排和决 策过程等信息,督促承办单位及时对接商务部农村电子商务和社区 商业信息管理系统,按要求提交交易信息和活动信息,并依法保护 项目承办单位信息安全。
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第九条定期公示各项目进展情况,包括但不限于项目名称、建 设内容和要求、项目承办单位名称、扶持资金额度、完成时限、绩 效目标、确定财政扶持该项目的决策文件、项目承办单位责任人等，
督促项目承办单位按期完成工作。
第十条要建立健全建设项目档案,对项目建设、验收、补助、 公示等各环节的档案材料进行整理和归档,做到资料详实、手续齐 备、程序合规。

第四章项目验收


第十一条 示范项目验收按照市政府印发的电子商务进农村综 合示范建设项目实施方案、资金支持范围和标准以及验收管理办法 执行。
第十二条建设项目完成后,由项目承办单位向市电子商务进农 村综合示范工作领导小组办公室提出验收申请并提交相关材料,市 电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室受理验收申请后组织 验收。
第十三条市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室要 制订验收工作方案,具体验收工作由市商务局牵头,联合市财政局、 市乡村振兴局等部门实施,也可组织有关专家组成验收小组或聘请 第三方机构开展验收工作。验收做到每个项目逐一实地验收、核对 验收材料原件及相关数据。验收结论分为"验收合格”和"验收不 合格"两种,验收完成后应在验收意见书上签字确认,并对验收的
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真实性负责。企业提交的验收材料及所有建设项目验收意见书由市 商务局、市财政局、市乡村振兴局存档备查。
第十四条市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室应 在验收工作完成后形成验收报告,报告包括综合示范工作所有项目 的验收结论、主要做法、工作亮点、取得的成效,以及存在的问题 和建议,以正式文件(含电子版) 逐级上报省商务厅、省财政厅、 省乡村振兴局。

第五章项目资金管理


第十五条严格按照资金支持范围和标准推进具体项目的实施，
确保中央财政资金专款专用。
第十六条经验收合格的项目须在市政府门户网站公示至少5 个工作日,经公示无异议,方可按照合同约定向项目承办单位拨付 专项资金。
第十七条如建设项目未能如期通过验收,应追回前期预拨资金.
第十八条对骗取中央财政专项资金等违法行为,一经查实,除 追回已拨付的财政资金外,按《财政违法行为处罚处分条例》追究 相关人员的责任。

第六章项目监督和检查


[bookmark: _GoBack]第十九条市电子商务进农村综合示范工作领导小组办公室将 对各示范项目进行指导、监督、检查,并定期通报督查结果.领导小组要将示范项目建设情况纳入对各乡镇的年度目标责任考核,确保项目建设如期完成。
第二十条市商务局、市财政局、市乡村振兴局应积极配合上级 相关部门开展绩效评估。

第七章附则


第二十一条 本办法由市电子商务进农村综合示范工作领导小 组办公室负责解释。
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